

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора КГКУ Детский дом 12  
*В.А. Кузьмина*  
№ 16-П от « 10 » сентября 2025 гг.

***План работы КГКУ Детский дом 12 в рамках реализации проекта  
«Добрые перемены» на 2025 г.***

Основные задачи:

- организация внедрения эффективных моделей помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, имеющим психологическую травму и создание для них терапевтического окружения в условиях учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Повышение качества помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пережившим насилие и жестокое обращение и находящимся в организациях для детей-сирот и замещающих семьях;

Ожидаемые результаты:

Специалисты:

- Развитие профессиональных компетенций в работе с темой «жестокое обращение с детьми», понимание его влияния и последствий на личностное и психическое развитие ребенка;
- Понимание особенностей построения отношений и навыков общения с детьми, пережившими опыт жестокого обращения и пренебрежения нуждами в семье, развитие навыков создания поддерживающей среды для таких детей;
- Развитие навыков проведения терапевтической беседы с ребенком о пережитом травматическом опыте жестокого обращения, об отношении к кровной семье и опыте ее потери;
- Развитие умений и навыков проведения групповых реабилитационных занятий для детей, пострадавших от жестокого обращения;
- Понимание особенностей индивидуальной реабилитационной работы с детьми, пережившими опыт жестокого обращения в семье и особенностей их семейного устройства.

Дети:

- Возможность проговорить свои переживания, получить поддержку, снизить напряжение (чувства вины, злости и т.д.), связанное с опытом жестокого обращения в семье и потерей семьи;
- Овладение навыками распознавания и управления своими эмоциями;
- Развитие коммуникативных навыков, улучшение взаимодействия с окружающими людьми, формирование новых моделей поведения;
- Укрепление самооценки, снижение тревожности, расширение базовой основы формирования доверия к миру;
- Восстановление семейной истории и переосмысление ее опыта, укрепление мотивации к семейному устройству.

Учреждение:

- Повышение качества помощи детям, оставшимся без попечения родителей, пережившим насилие и жестокое обращение;
- Создание в учреждении условий (средовых, кадровых, организационных, материальных) для профессиональной терапевтической поддержки детей, пострадавших от жестокого обращения в семье;
- Оптимизация индивидуальной работы с воспитанниками: разработки индивидуального плана воспитания и семейного устройства детей;
- Обучение специалистов учреждения по месту работы.
- Успешный опыт Детских домов, которые уже апробировали на своих площадках проект «Добрые перемены» показал нам, как изменилось к лучшему состояние детей, как участие в проекте этих детей позволило специалистам сформировать у воспитанников чувство безопасности, доверия и повысить их самооценку.

| №                                                          | Содержание деятельности                                                                                                                                                                                                                         | Сроки                                | Ответственные                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Организационное направление деятельности по Проекту</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                   |
|                                                            | - Формирование творческой группы специалистов-участников проекта;<br>- Разработка и утверждение приказа «О создании творческой группы».                                                                                                         | Февраль, 2025                        | Директор КГКУ<br>Детский дом 12<br>Кузьмина В.А.                                                                  |
|                                                            | Организационное планирование деятельности творческой группы:<br>- Знакомство участников проекта с соглашением, заключенным между Министерством образования и науки Хабаровского края и Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения; | Февраль, 2025                        | Начальник отдела по семейному устройству воспитанников и постинтернатному сопровождению выпускников Утробина Г.М. |
|                                                            | Участие в очной трехдневной методической сессии для сводной группы специалистов                                                                                                                                                                 | I квартал, 2025                      | Начальник отдела по семейному устройству воспитанников и постинтернатному сопровождению выпускников Утробина Г.М. |
|                                                            | Разработка и утверждение плана работы творческой группы (далее консилиума);                                                                                                                                                                     | Февраль, 2025                        |                                                                                                                   |
|                                                            | Разработка и утверждение индивидуального плана реабилитационной работы с ребенком на Онлайн платформе Фонда;                                                                                                                                    | В течение периода реализации Проекта | Специалисты<br>(в соответствии с приказом)                                                                        |
|                                                            | Составление графика работы специалистов в рамках реализации Проекта                                                                                                                                                                             | Февраль, 2025                        | Начальник отдела по семейному устройству воспитанников и постинтернатному сопровождению выпускников Утробина Г.М. |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Заседания консилиума;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Каждый второй и четвертый четверг месяца                                                                                                                                                                                    | Начальник отдела по семейному устройству воспитанников и постинтернатному сопровождению выпускников Утробина Г.М |
|                                                                        | Создание условий для проведения реабилитационной работы с детьми:<br>- Материально-техническое оснащение кабинета;<br>- Использование игрового материала и оборудования по нейропсихологической коррекции, необходимого для проведения реабилитационных занятий с детьми, методических пособий;<br>- создание педагогами группы, и семьей реабилитационных условий.                                                                                                                                                                                                                                                                      | В течение периода реализации Проекта                                                                                                                                                                                        | Специалисты (в соответствии с приказом)<br>Замещающие родители                                                   |
|                                                                        | Участие в межрегиональной методической встречи для участников проекта (в дистанционном формате)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.05.2025 - 15.05.2026                                                                                                                                                                                                     | Представители Фонда                                                                                              |
|                                                                        | Участие в межрегиональных мероприятиях для руководителей учреждений, участвующих в проекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.09.2025 - 30.05.2026                                                                                                                                                                                                     | Представители Фонда                                                                                              |
| <b>Реализация Проекта. Работа с воспитанниками КГКУ Детский дом 12</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |
|                                                                        | Реализация проекта «Добрые перемены» в соответствии с индивидуальными планами реабилитационной работы специалистов, принимающих участие в проекте:<br>- Отбор детей для участия в проекте;<br><br>- Проведение диагностических интервью в индивидуальном режиме;<br><br>- Проведение первого цикла групповых занятий с детьми;<br><br>- Проведение терапевтических занятий в индивидуальном режиме<br><br>- Проведение второго цикла групповых занятий с детьми;<br><br>- Выстраивание алгоритма работы администрации и др. педагогических работников с детьми-участниками проекта в соответствии с рекомендациями педагогов-психологов; | 03.02.2025<br>по 28.02. 2025<br><br>03.03.2025<br>по 14.04.2025<br><br>14.04.2025<br>по 15.06.2025<br><br>01.09.2025<br>по 30.11.2025<br><br>12.01.2026<br>по 14.03.2026<br><br>В соответствии с графиком работы Консилиума | Специалисты Проекта                                                                                              |

**Реализация Проекта. Работа с замещающими семьями**

| Реализация Проекта. Работа с замещающими семьями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Отбор детей для участия в проекте;</li><li>- Проведение диагностических интервью в индивидуальном режиме;</li><li>- Проведение первого цикла групповых занятий с детьми;</li><li>- Проведение цикла групповых занятий для замещающих родителей</li><li>- Проведение терапевтических занятий в индивидуальном режиме</li><li>- Проведение индивидуальных консультаций для родителей из замещающих семей</li><li>- Проведение второго цикла групповых занятий с детьми;</li><li>- Выстраивание алгоритма работы педагогических работников с замещающими семьями в соответствии с рекомендациями педагогов-психологов;</li></ul> | 03.02.2025<br>по 28.02. 2025            | Специалисты<br>Проекта |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03.03.2025<br>по 13.04.2025             |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.04.2025<br>по 15.06.2025             |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.04.2025<br>по 16.06.2025             |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.09.2025<br>по 30.11.2025             |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.09.2025<br>по 17.11.2025             |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.01.2026<br>по 13.04.2026             |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | В течение периода<br>реализации Проекта |                        |

**Мониторинг реализации Проекта**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Предоставление внутриучрежденческого отчета о работе специалистов в рамках реализации Проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сведения о выполнении мероприятий проекта, запланированных на отчетный период;</li> <li>- описание содержания деятельности по проекту за отчетный период;</li> <li>- основные достигнутые количественные и качественные результаты за отчетный период;</li> <li>- оценка результатов реализации мероприятий проекта в отчетном периоде, в том числе полученного социального эффекта;</li> <li>- наличие и характер незапланированных результатов проведенных мероприятий;</li> <li>- недостатки и трудности, выявленные в отчетном периоде;</li> <li>- электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за</li> </ul> | До 25 числа каждого месяца | Начальник отдела по семейному устройству воспитанников и постинтернатному сопровождению выпускников Утробина Г.М |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | <p>отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети);</p> <p>- фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео и аудиозаписи (если такие производились);</p> <p>- электронные версии материалов, созданных в отчетном периоде (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных);</p> |                        |                                                                                                                  |
|                                                                                                                    | Участие в дистантных супервизиях для специалистов организаций, участвующих в проекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Один раз в месяц       | Начальник отдела по семейному устройству воспитанников и постинтернатному сопровождению выпускников Утробина Г.М |
| <b><i>Повышение квалификации в области реализации Проекта связанного с темой «Жестокое обращение с детьми»</i></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                  |
|                                                                                                                    | <p>Практикум по курсу:</p> <p>«Особенности организации взаимодействия и педагогического сопровождения ребенка в реабилитационной работе по преодолению травмы»;</p> <p>«Содержание и технологии реабилитации детей, переживших травму, в условиях организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</p>                                                                       | Март<br>– Август, 2025 | Начальник отдела по семейному устройству воспитанников и постинтернатному сопровождению выпускников Утробина Г.М |

Начальник Отдела



Г.М.Утробина